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на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников

ИКЗ: 192298399810729830100100490014211414
г. Нарьян-Мар                                                                                                       «___» сентября 2019 г. 
                                                                                                    
Казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Качанова Артема Александровича, действующего на основании распоряжения Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.05.2018 №28-к, Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» (ОГРН - 1068383004766, место нахождения: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, дом 15, корпус В), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Колыбина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон),  заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик берёт на себя обязательства выполнить в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со Сметой стоимости выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников (Приложение №4 к Контракту), определяющей цену работ согласно статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) работы по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников (далее также – объект, автомобильная дорога, работы) с надлежащим качеством в срок, установленный Контрактом, и обязуется сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик берёт на себя обязательства принять и оплатить результат работ в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы на объекте в сроки: 
Начало – с момента заключения контракта; 
Окончание – не позднее 30 октября 2021 года.
Сроки выполнения отдельных этапов (видов) работ определены Сторонами в соответствии с Графиком производства работ (детализированный) (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
Даты окончания промежуточных работ и полного исполнения обязательств по Контракту, предусмотренные в Графике производства работ (детализированный) (Приложение № 2 к настоящему Контракту), являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями (бездействием) Заказчика.
1.3. Работы, указанные в п. 1.1, выполняются в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» (далее – проект) (Приложение № 5 к Контракту), техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), положениями настоящего Контракта, СНиПами, ГОСТами и иными государственными ведомственными нормами, и правилами.
1.4. Место выполнения работ: РФ, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, автомобильная дорога ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников.
Отчётные документы предоставляются Подрядчиком по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко-Вылко, д. 9 (цокольный этаж).
1.5. Результатом выполненной работы и исполнением обязательств Подрядчика по реконструкции Объекта по настоящему Контракту является реконструированный объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструируемого объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет 188 700 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20% - 31 450 000 (Тридцать один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, и включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с производством работ при исполнении Контракта, в том числе, но не ограничиваясь:
1) стоимость всех работ, предусмотренных настоящим Контрактом;
2) стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и ввода в эксплуатацию объекта оборудования, конструкций, изделий и материалов; 
3) затраты, связанные с обеспечением строительства персоналом, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
4) налоги, сборы и иные обязательные платежи;
5) таможенное оформление, в том числе уплату таможенных платежей, налогов и сборов;
6) расходы на страхование, перевозку (транспортные расходы) и получение разрешений на транспортировку грузов;
7) накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
8) стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты для строительства объекта, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки объекта и оборудования до сдачи объекта Заказчику. 
2.3. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Цена Контракта может быть изменена в соответствии со статьей 95 Федерального закона:
1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
2) если по предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ увеличивается или уменьшается не более чем на десять процентов. В данном случае стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту, в котором также могут предусмотреть изменение (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации) цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из цены единицы работы, установленной в Контракте, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а в случае уменьшения предусмотренного Контрактом объема работ, стороны Контракта обязуются уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год и на плановый период Заказчик в течение 10 (Десяти) дней уведомляет об этом Подрядчика.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
4) в иных случаях, установленных статьей 95 Федерального закона.
Изменение условий Контракта оформляется Сторонами путем составления дополнительного соглашения.
2.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик обязан представить Заказчику:
1) график производства работ (детализированный), в котором должны быть указаны объемы, стоимость и сроки выполнения работ;
2) перечень конкретных видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно из числа возможных видов и объемов работ, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 №570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и пунктом 3.1.13 настоящего Контракта (далее – Постановление №570) (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
2.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить проект производства работ на утверждение Заказчику. 
2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после начала выполнения очередного этапа работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), применяемые для выполнения работ, которые подтверждают их соответствие требованиям санитарных правил и норм (СанПин), требованиям пожарной безопасности, предусмотренными Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», журналы лабораторного контроля используемых материалов. 
2.8. Заказчик обязан рассмотреть документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней после их поступления от Подрядчика. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан их устранить в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика и повторно представить указанные документы Заказчику. 
По результатам рассмотрения Заказчиком документов стороны подписывают дополнительное соглашение к Контракту, приложениями к которому являются документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Контракта.
2.9. Порядок оплаты работ:
В течение 10 (Десяти) рабочих дней после заключения Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику обоснованный расчет потребности в осуществлении авансового платежа с подтверждающими документами и счёт на сумму авансового платежа (в размере 30% от цены Контракта).
Авансовый платеж выплачивается Подрядчику в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика потребности в авансовом платеже с подтверждающими документами и счёта на сумму авансового платежа.  
Суммы авансовых платежей учитываются Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчётах за выполненные и принятые объёмы работ, путём вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику и определяется на основании коэффициента (К) по формуле:

                                         К =    Сав * 100%
                                                          Цк

где:
Сав – сумма аванса;
Цк – цена контракта, указанная в пункте 5 Контракта. 
Подрядчик обязан использовать полученные в качестве аванса денежные средства для исполнения обязательств по Контракту.
Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона, не допускается.
В случае неполучения Подрядчиком авансовых платежей, правила, предусмотренные пунктами 2, 3 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются.
Заказчик ежемесячно производит оплату выполненных и принятых (без претензий) работ в течение 30 (Тридцати) дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предъявления Подрядчиком счета, счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством РФ). Промежуточные платежи до сдачи результата работ по объекту Заказчику составляют 95% от цены Контракта.
Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 10 (Десяти) дней после подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет 5% от цены Контракта.
Оплата непредвиденных затрат в размере, не превышающем сумму, установленную в Смете стоимости выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников (Приложение №4 к Контракту), осуществляется в общем порядке, установленном для приемки и оплаты выполненных работ, при этом оформляется Акт о дополнительных работах либо работах, не учтенных в проектной документации, а также составляются локальные сметы, подлежащие утверждению Заказчиком.
2.10. Подрядчик ознакомлен с извещением и аукционной документацией, включая все приложения к ней и содержащиеся в ней примечания, условиями Контракта, с проектом в полном объеме, и замечаний, направленных на увеличение цены Контракта, увеличение сроков выполнения работ по Контракту, а также замечаний, направленных на изменение иных условий настоящего Контракта не имеет.
2.11. В случае досрочного исполнения Подрядчиком контрактного обязательства, Заказчик вправе досрочно принять результат работ по Контракту и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта и лимитами бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН КОНТРАКТА

3.1. Обязательства Подрядчика:

3.1.1. К окончанию установленного пунктом 1.2 настоящего Контракта срока передать Заказчику результат выполненных работ.
3.1.2 Возвести собственными силами все временные сооружения.
3.1.3. Для обеспечения строительства Объекта требуемыми в соответствии с проектом организации строительства ресурсами, осуществить подключение временных коммуникаций к сетям инженерно-технического обеспечения. Осуществить присоединение и подключение вновь построенных коммуникаций (как внутренних, так и наружных).
3.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после начала выполнения очередного этапа работ предоставить Заказчику сертификаты (паспорта) качества на русском языке на изделия и материалы (в случаях, предусмотренных законодательством РФ), применяемые для выполнения работ, которые подтверждают их соответствие требованиям санитарных правил и норм (СанПин), требованиям пожарной безопасности, предусмотренными Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», журналы лабораторного контроля используемых материалов.
3.1.5. Производить испытания строительных конструкций и смонтированного оборудования с письменным уведомлением Заказчика, а также принимать участие в комплексных испытаниях в присутствии представителя Заказчика. При положительных результатах испытаний Заказчик и Подрядчик подписывают Акт о проведении испытаний, подтверждающий соответствие строительных конструкций/инженерных систем (оборудования) требованиям проектной документации и технических регламентов.
3.1.6. В течение одних суток Подрядчик обязан информировать Заказчика о приостановке работ с указанием причины и сроках возобновления работ.
3.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а также иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности, качеству, безопасности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в установленный срок, а также незамедлительно письменно информировать Заказчика обо всех обнаруженных ошибках в проектной документации и/или выяснившегося в ходе строительства несоответствия проектных решений условиям строительства.
3.1.8. При необходимости по согласованию с Заказчиком вносить предложения об изменении проектных решений по Объекту. Изменения проектных решений Подрядчик письменно согласовывает с Заказчиком, проектной организацией и другими заинтересованными организациями в частях, их касающихся, в соответствии со статьей 744 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.1.9. Незамедлительно уведомить Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе о повреждениях или гибели имущества, гибели или увечья персонала и иных лиц, о причинении вреда окружающей природной среде, и о мерах, принимаемых в целях скорейшего устранения последствий происшествия, минимизации и компенсации причинённого ущерба, включая случаи причинения вреда жизни и/или здоровью физических лиц; сообщать о задержке сроков окончания работ, выполняемых в «технологические окна».
3.1.10. Подтвердить свои возможности по обеспечению качества работ наличием собственной системы производственного контроля. 
Обеспечивать полноту и достоверность строительного контроля в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».
3.1.11. В целях установления со стороны Заказчика контроля за ходом строительства установить на строительной площадке веб-камеры, обеспечивающие круглосуточное наблюдение за строительством в режиме реального времени в сети Интернет. При выполнении работ, не попадающих в зону работы веб-камеры, обеспечить фотовидеофиксацию выполненных работ и по требованию Заказчика предоставить фотовидеоотчет по выполненным работам.
3.1.12. Начинать выполнение строительно-монтажных работ по Контракту при наличии собственной системы производственного контроля, проекта производства работ (согласованного с Заказчиком), Графика производства работ (детализированного). 
3.1.13. Обеспечивать безопасность производства работ по Контракту, осуществлять природоохранные мероприятия, обеспечивать санитарные условия на строительной площадке и прилегающих территориях. 
3.1.14. Самостоятельно или за свой счет осуществлять согласования и разрешения о предоставлении водных объектов в пользование, необходимых для выполнения работ по Контракту.
3.1.15. При необходимости самостоятельно или за свой счет производить временный отвод земельных участков для размещения строительного городка, техники, оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, за границей отвода Заказчика.
3.1.16. Устранять допущенные нарушения природоохранного и земельного законодательства, за свой счет оплачивать штрафные санкции, предъявленные за такие нарушения, в том числе штрафные санкции за нарушение границ отвода земельного участка (временного и постоянного), в полной мере нести административную и иную ответственность за указанные нарушения, а также ответственность перед собственниками земельных участков, землевладельцами и землепользователями, права которых нарушены самовольным занятием земель.
3.1.17. Вести всю исполнительную документацию в соответствии с требованиями документов, указанных в проекте и техническом задании.
3.1.18. Представлять в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования от Заказчика или его уполномоченному представителю по их требованию полную и точную информацию о работах, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, исполнительную документацию. При сдаче работ Подрядчик представляет исполнительную документацию Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.
3.1.19. Выполнять все виды контроля, необходимые для подтверждения соответствия работ, выполняемых по Контракту, требованиям проекта и документов, указанных в проекте и техническом задании.
Подрядчик обязан иметь достоверные результаты такого контроля и предоставлять их по требованию Заказчика при сдаче работ. 
3.1.20. Осуществлять поставку на строительную площадку всех необходимых материалов, изделий, конструкций, оборудования и строительной техники, а также их приемку, разгрузку, складирование. За свой счет обеспечивать сохранность заготовленных материалов, изделий и конструкций, необходимых для реализации контракта, в течение всего срока действия Контракта.
Применяемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать требованиям проекта, и иметь документы, подтверждающие их качество (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
3.1.21. За свой счет производить устранение недостатков работ, выполненных с ненадлежащим качеством, а также устранять дефекты, являющиеся следствием несоблюдения технологии производства работ и (или) применения материалов, изделий, конструкций, не соответствующих требованиям проекта и (или) положениям технического задания, в сроки, установленные Заказчиком.
3.1.22. Обеспечить выполнение определённых видов контрактных работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нести ответственность за выполнение работ или определённых видов работ третьими лицами (субподрядчиками), на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие соответствующих лицензий (специальных разрешений, допусков).
3.1.23. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Контракта, собственными силами в объеме не менее 25% от цены Контракта из числа возможных работ, а именно:
1. Подготовительные работы;
2. Земляные работы;
24. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог;
25. Работы по обустройству автомобильной дороги;
34. Благоустройство;*
*нумерация в соответствии с Постановлением № 570.
3.1.24. Выполнять гарантийные обязательства, предусмотренные в разделе 5 Контракта.
3.1.25. Проводить согласования с эксплуатирующими, разрешительными и надзирающими организациями и оформлять соответствующую документацию. Исправить (обеспечить исправление) все замечания контролирующих, надзорных органов и Заказчика.
3.1.26. Обеспечивает создание геодезической разбивочной основы для строительства, несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
3.1.27. Вести всю исполнительную документацию в соответствии с РД11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», а также с требованиями документов, указанных в проекте и техническом задании.
Вести общие и специальные журналы производства работ, в которых отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 
3.1.28. Еженедельно предоставлять информацию об объемах выполненных работ за отчетную неделю с нарастающим итогом на основании Графика производства работ (детализированного).
3.1.29. Вести форму КС-6а и предоставлять ее Заказчику при предъявлении выполненных объемов работ за отчетный месяц.
3.1.30. Еженедельно осуществлять уборку строительной площадки от строительного мусора в местах производства работ.
3.1.31. Передать по окончанию строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
3.1.32. К моменту приемки Объекта передать Заказчику по акту приема-передачи полный пакет документов, относящихся к деятельности Подрядчика, необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.33. До начала процедуры сдачи-приемки результата выполненных работ вывезти строительный мусор на предусмотренные законодательством Российской Федерации места захоронения (переработки).
3.1.34. За свой счет обеспечивать сохранность, а также надлежащее техническое и эксплуатационное состояние объекта (в том числе, его отдельных элементов, частей) со дня начала выполнения работ и до ввода объекта в эксплуатацию.  
3.1.35. Исполнить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.1.36. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.1.37. Привлечь, в случае если Подрядчик не относится к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчик СМП и СОНКО) в размере 25 % (47 175 000 рублей 00 коп.) от цены контракта. Перечень работ, выполненных субподрядчиком СМП и СОНКО, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, предоставляемой Заказчику по результатам выполненных работ в порядке, установленном Контрактом.
3.1.38. В срок не более чем 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком СМП и СОНКО представить Заказчику:
декларацию о принадлежности субподрядчика СМП и СОНКО к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком СМП и СОНКО, заверенную Подрядчиком.
3.1.39. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченными для исполнения Контракта субподрядчиком. 
3.1.40. В случае замены субподрядчика СМП и СОНКО на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика СМП и СОНКО представлять Заказчику документы, указанные в пункте 3.1.38 настоящего Контракта, в течение 5 (Пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком СМП и СОНКО.
3.1.41. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком СМП и СОНКО представлять Заказчику следующие документы: 
копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП и СОНКО;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику СМП и СОНКО - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП и СОНКО предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (Пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком СМП и СОНКО).
3.1.42. Оплачивать поставленные субподрядчиком СМП и СОНКО товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком СМП и СОНКО в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
3.1.43. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков СМП и СОНКО, в том числе:
за представление документов, указанных в пункте 3.1.38, 3.1.40, 3.1.41 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; 
за непривлечение субподрядчиков СМП и СОНКО в объеме, установленном в Контракте.
3.1.44. Предоставить Заказчику информацию (копия контракта/договора, копия свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего указанные контракты/договоры, оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не позднее, чем за шесть месяцев до даты заключения контракта/договора с субподрядчиком и т.д.) обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Контракта. Если иное не установлено настоящим Контрактом, вышеуказанная информация должна быть предоставлена Заказчику Подрядчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения последним договора с субподрядчиком.
За непредставление информации, указанной в настоящем пункте, Заказчик взыскивает с Подрядчика пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
В случае непредставления Заказчику указанной в настоящем подпункте информации Подрядчиком информация об этом размещается в единой информационной системе.
Непредставление указанной информации Подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного Контракта по данному основанию.
3.1.45. Предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
3.1.46. Возвратить Заказчику неиспользованный аванс (в случае его выплаты) или его часть в течение 5 (Пяти) рабочих дней после расторжения Контракта (в том числе в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта).
3.1.47. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.2. Обязательства Заказчика:
3.2.1. Самостоятельно либо с привлечением третьих лиц оформляет документы по отводу земель (временный и постоянный) согласно нормам и границам, предусмотренным в проекте. 
3.2.2. Осуществляет приёмку скрытых работ и приемку ответственных конструкций на объекте.    
3.2.3. Осуществляет функции строительного контроля за ходом работ собственными силами или с привлечением третьих лиц.
3.2.4. Выдает Подрядчику предписания, обязательные для исполнения:
1) о запрещении применения технологий, материалов, изделий, конструкций, не позволяющих обеспечить надлежащее качество работ, выполняемых (выполненных) по Контракту, о необходимости исправления некачественно выполненных работ;
2) о полном или частичном приостановлении выполнения работ по Контракту в случаях: 
а) невыполнение Подрядчиком предписаний Заказчика в установленные сроки;
б) ненадлежащего качества выполняемых работ;
в) при отступлении от проекта; 
г) нарушение требований проекта, технического задания, графика производства работ (детализированного), положений настоящего Контракта, национальных стандартов, СНиПов, ГОСТов и иных государственных ведомственных норм и правил;
3) о полном или частичном приостановлении выполнения работ по Контракту при утрате возможности финансирования работ на объекте.
3.2.5. Проверяет на соответствие Смете стоимости выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников (Приложение №4 к Контракту) расчет стоимости предъявленных к приемке работ, начисляет пени и (или) штрафы в соответствии с разделом 6 контракта.
3.2.6. В случае консервации объекта Заказчик принимает от Подрядчика законсервированный объект.
3.2.7. Своевременно осуществляет расчеты по Контракту с Подрядчиком.
3.2.8. Осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за привлечением Подрядчиком к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
3.2.9. В течение всего срока действия настоящего Контракта контролирует ход выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.3. Подрядчик вправе: 
3.3.1. Привлекать третьих лиц для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 ГК РФ.
3.3.2. Требовать оплаты Заказчиком выполненных работ в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом, Сметой стоимости выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников (Приложение №4 к Контракту).
3.3.3. В разумные сроки получать от Заказчика и/или его представителей необходимые пояснения, уточнения, разъяснения, информацию в связи с выполнением работ по настоящему Контракту.
3.3.4. Вносить предложения об изменении проектных решений по объекту. Изменения проектных решений Подрядчик письменно согласовывает с Заказчиком, проектной организацией и другими заинтересованными организациями в частях, их касающихся, в соответствии со статьей 744 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.3.5. По согласованию с Заказчиком выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Привлечь лицо, осуществлявшее подготовку проекта, для проверки соответствия выполняемых работ требованиям проекта. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля.
3.4.2. Во всякое время требовать от Подрядчика предоставления в письменном виде информации о ходе и качестве работ, в том числе планируемых к выполнению, предоставления надлежащим образом оформленных выписок из журнала учета выполненных работ формы КС-6а, в остальном не вмешиваясь в направленную на исполнение настоящего Контракта деятельность Подрядчика.
3.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом и приложениями к нему.
3.4.5. Запрашивать на предварительный анализ материалы (документы), подготовку которых осуществляет Подрядчик в ходе выполнения работ. По итогам проведенного анализа давать Подрядчику обязательные к исполнению указания.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ) В ЧАСТИ ИХ СООТВЕСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ КОНТРАКТОМ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОЙ ПРИЕМКИ

4.1. Порядок приемки выполненных работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом и настоящим Контрактом. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно.
Заказчик также осуществляет приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций на объекте.
Сдача-приемка скрытых работ и ответственных конструкций производится по мере их готовности приемочной комиссией в следующем составе: представитель Заказчика, представитель Подрядчика, представители субподрядчиков (в случае если работы выполнялись ими), представитель проектной организации (в случае приемки ответственных конструкций). 
В случае необходимости Заказчик вправе привлекать иных лиц, а также проводить дополнительные измерения, испытания и обследования.
4.2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется представителем Заказчика с участием представителя Подрядчика. Представитель Подрядчика должен иметь надлежащим образом оформленные полномочия на участие в сдаче-приёмке выполненных работ, скрытых работ и ответственных конструкций на объекте, на подписание от имени Подрядчика дефектных ведомостей, актов, протоколов и иных документов.
4.3. Подрядчик предоставляет представителям Заказчика транспорт для проведения строительного контроля, для сдачи-приемки выполненных работ, скрытых работ, сдачи-приемки ответственных конструкций, а также для работы рабочей и приёмочной комиссий. 
4.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе принять выполненные работы ранее запланированного срока их выполнения по Контракту.
4.5. При возникновении спорных ситуаций или сомнений у Заказчика, что работы выполнены с надлежащим качеством и в соответствии с проектом, техническим заданием, Заказчик своим приказом вправе назначить комиссию для приемки работ не менее чем из пяти человек, в составе представителей Заказчика, Подрядчика, проектной организации, лиц, осуществляющих лабораторный, геодезический контроль за работами по Контракту, а также представителей иных лиц.
4.6. В случае, если Подрядчик выполнил работы, не предусмотренные проектом, техническим заданием и настоящим Контрактом, без получения письменного согласия Заказчика, оформленного дополнительным соглашением к Контракту, Заказчик вправе не принимать и/или не оплачивать такие работы.
4.7. Работы, которые выполнены с изменением проекта и(или) отклонением от проекта, если эти изменения проекта и(или) отклонения от проекта не оформлены в установленном порядке, приемке и оплате не подлежат.
4.8. Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме за 5 (Пять) дней до начала сдачи-приемки работ о готовности к сдаче-приемке выполненных работ, скрытых работ и к сдаче-приемке ответственных конструкций. 
4.9. Не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания каждого календарного месяца срока производства промежуточных работ Подрядчик представляет Заказчику в 3-х экземплярах подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) с приложением исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Контрактом, оформленной согласно действующих норм и правил, ведомственных норм , в том числе на электронном носителе (формат pdf), с приложением перечня входящих в ее состав документов со справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточных приемок отдельных ответственных конструкций.
4.10. Приемка Заказчиком (его представителем, комиссией – в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации) выполненных работ на предмет соответствия положениям проекта, технического задания, настоящего Контракта, осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика и в тот же срок оформляется путем подписания (без претензий) актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При наличии претензий (недостатков, замечаний), Заказчик в течение вышеуказанного срока направляет в адрес Подрядчика мотивированный письменный отказ от приемки работ с указанием перечня (недостатков, замечаний) и сроками их устранения.
В случае, если Подрядчик не согласен с причинами и обоснованием отказа он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика, направить ему письменные мотивированные (обоснованные) возражения. По результатам переговоров (рабочих совещаний), проведение которых должно быть оформлено протоколом об устранении разногласий, Стороны подписывают двусторонний акт с указанием перечня доработок и сроков их выполнения. Недостатки, указанные в таком акте, должны быть устранены Подрядчиком в сроки, указанные в нем.
4.11. Приемка Заказчиком объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком всех строительных работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
Подрядчик не позднее чем за 10 (Десять) дней до дня окончания строительных работ обязан направить Заказчику уведомление в письменной форме о готовности объекта к приемке с указанием даты окончания работ. 
4.12. Не позднее 10 (Десяти) дней после получения Заказчиком от Подрядчика извещения о готовности объекта для ввода его в эксплуатацию Заказчик своим приказом назначает рабочую комиссию в составе представителей Заказчика, Подрядчика, представителей иных органов и организаций.
4.13. Подрядчик по окончании строительных работ передает Заказчику оформленную согласно действующих норм и правил, ведомственных норм 2 экземпляра исполнительной документации (пронумерованная и прошнурованная с составленным реестром), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, документ, подтверждающий внесение обеспечения гарантийных обязательств, которое предоставляется в порядке, установленном разделом 11 Контракта, а также оформленный в 2-х экземплярах подписанный Подрядчиком акт приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (формы КС-14).
4.14. Приемка Заказчиком (его представителем, комиссией – в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации) выполненных строительных работ готового объекта на предмет соответствия положениям проекта, технического задания, настоящего Контракта, осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения документов указанных в пункте 4.13 настоящего Контракта, и в тот же срок оформляется путем подписания (без претензий) акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (формы КС-14).
4.15. В случае, если в ходе сдачи-приемки результата выполненных строительных работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, Стороны составляют протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. 
В любом случае установленный Сторонами в протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении строительных работ не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней. 
Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных комиссией в ходе процедуры сдачи-приемки результата выполненных работ в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.16. Повторная процедура сдачи-приемки результата выполненных работ готового объекта проводится в порядке, установленном пунктами 4.11-4.14 Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки результата выполненных работ недостатков (дефектов), зафиксированных в протоколе о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат выполненных работ Заказчику.
4.17. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений.
Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заключения и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
4.18. При выявлении Заказчиком фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик составляет соответствующий акт или протокол, начисляет пени и(или) штрафы в соответствии с Разделом 6 Контракта. 
Один экземпляр данного акта или протокола немедленно после подписания передается Подрядчику для ознакомления и подписания. 
Отказ Подрядчика от подписания актов или протоколов о начисленных пенях, штрафах не являются для Заказчика препятствием для начисления пеней и(или) штрафов. 
4.19. При сдаче результата выполненных работ по Контракту Заказчику Подрядчик обязан письменно сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата выполненных работ по Контракту, а также о возможных для него и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
4.20. Моментом исполнения обязательств Подрядчика считается дата подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (формы КС-14), получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
4.21. В ходе приемки Заказчик обязан провести экспертизу выполненных работ в части их соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.
Заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненных работ в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийные сроки на автомобильную дорогу (в том числе на элементы автомобильной дороги, материалы и работы) устанавливаются с момента ввода в эксплуатацию автомобильной дороги и составляют:
- на земляное полотно - восемь лет;
- на основание дорожной одежды - шесть лет;
- на нижний слой покрытия дорожной одежды – пять лет;
- на верхний слой покрытия дорожной одежды - четыре года;
- на дорожные знаки – пять лет;
- по другим элементам, не перечисленным выше – два года.
С момента ввода в эксплуатацию автомобильной дороги Подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства в течение сроков, указанных в настоящем пункте Контракта.     
5.2. Если в течение соответствующего гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, усадка и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком и(или) субподрядчиком(-ами), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 
5.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недоделки, недостатки), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
5.4. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов (недоделок, недостатков).
5.5. В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов (недоделок, недостатков), выявленных в течение соответствующего гарантийного срока, в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе привлечь для исправления обнаруженных дефектов (недоделок, недостатков) другую организацию с удержанием (возвратом) стоимости работ с Подрядчика.
 5.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы. 
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.[footnoteRef:1] [1:  Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (пени, штрафа).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 943 500 (Девятьсот сорок три тысячи пятьсот)[footnoteRef:2] рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. [2:  Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в следующем порядке:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.] 

В случае если контракт заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф, предусмотренный пунктом 6.4 Контракта, не применяется и устанавливается в следующем размере _____________ (____________)[footnoteRef:3]. [3: Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в следующем порядке: 
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).] 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.[footnoteRef:4] [4:  Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчику устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
6.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.7. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
6.9. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего Контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.
7.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
7.3. С начала выполнения работ и вплоть до получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за охрану объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, конструкций, изделий, оборудования, строительной техники.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего Контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, включая, но не ограничиваясь указанным: военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, техногенные катастрофы.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Контракта, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев подряд с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе инициировать расторжение настоящего Контракта в порядке, установленном Законом.
8.4. Убытки, причиненные таким расторжением Контракта, не возмещаются.
8.5. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны, согласно пункту 8.2 настоящего Контракта, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик обязан осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов и оборудования.
9.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, вправе заключать договоры (контракты) об оказании услуг по контролю и надзору за качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом (далее – организация). 
Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10-дневный срок после заключения такого договора (контракта). В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор (контракт) заключен с организацией.
9.3. Организация или специалист Заказчика от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет строительный контроль и надзор за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения, объема выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Контракта и проекта.
Организация или специалист Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ведения работ по Контракту.
9.4. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им организация, не вмешиваются в хозяйственную деятельность Подрядчика.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

10.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком на сумму 56 622 453 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи четыреста пятьдесят три) рубля, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении о проведении закупки, в форме банковской гарантии или передачи Заказчику денежных средств.
10.2. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть изменён на основании частей 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта указанные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней с даты исполнения обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в Контракте.
10.4. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает надлежащее выполнение обязательств, установленных Разделами 1, 2, 3, 4 Контракта, и исполнение иных обязательств, предусмотренных Контрактом. 
10.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 3.1.34 Контракта. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1 - 7.3 статьи 96 Федерального закона.
10.6. В случае заключения Контракта с казенным учреждением настоящий раздел не применяется.

11. ПОРЯДОК И СРОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11.1. Требования к гарантии качества работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара, использованному при выполнении работ (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.
11.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 887 415 (Один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 10 копеек, что составляет 1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении о проведении закупки.
11.3. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.
11.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии;
6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
7) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
8) условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения подрядчиком требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в Контракте в соответствии с Федеральным законом;
9) условие о праве Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
11) условие о договорной подсудности (споры по банковской гарантии подлежат рассмотрению Арбитражным судом Архангельской области (Постоянным судебным присутствием в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа).
11.5. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Исполнителем по следующим реквизитам: получатель ИНН 2983998107 КПП 298301001 ОКТМО 11851000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУ НАО «ЦСЗ», л/с 05842024180) р/с 40302810040302002502 Банк: Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001. Назначение: КУ НАО «ЦСЗ», л/с 05842024180 Перечисление средств во врем. распоряж. на обеспечение г/о №0384200001619000091.
11.6. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер контракта или наименование контракта», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредставлением обеспечения гарантийных обязательств.
11.7. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств на автомобильную дорогу (в том числе на элементы автомобильной дороги, материалы и работы), осуществляется Заказчиком по истечении сроков гарантийных обязательств, указанных в пункте 5.1 настоящего Контракта, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек, в течение 15 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на выполненные работы.
11.8. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт действует с момента его заключения по 31 декабря 2021 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
12.2. Изменение и (или) расторжение контракта осуществляется в случаях, порядке, сроки и на условиях, установленных статьями 34, 95, 96 Федерального закона.
Если в ходе исполнения Контракта возникает необходимость внесения изменений или дополнений в его условия, они производятся по согласованию Сторон в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями к Контракту (в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации).
12.3. Изменение Графика производства работ (детализированного) (приложение №2 к Контракту) не допускается, за исключением: 
12.3.1. Наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств о которых Сторонам не было известно на дату заключения Контракта (в том числе обстоятельств, связанных со сносом самовольных построек, расположенных на земельных участках предназначенных для выполнения работ и выявленных в процессе исполнения Контракта, переносом и (или) переустройством инженерных сетей, электрических сетей, сведения о которых отсутствовали на дату заключения Контракта), вследствие которых надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных Контрактом, стало невозможным в сроки, установленные Графиком производства работ (детализированным). В этом случае изменение Графика производства работ (детализированного) осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном Контрактом.
12.3.2. Внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые влекут изменение сроков начала и окончания реконструкции Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, определенных Графиком производства работ (детализированным). В этом случае изменение Графика производства работ осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном Контрактом.
12.3.3. Уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период реконструкции Объекта, которые влекут изменение сроков начала и окончания реконструкции Объекта, промежуточных сроков выполнения отдельных видов и этапов работ, определенных Графиком производства работ (детализированным), более чем на один месяц, и (или) уменьшения цены Контракта. В этом случае изменение Графика производства работ осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном Контрактом.
12.3.4. Необходимости детализации отдельных комплексов работ, видов работ и (или) части работ отдельного вида работ в составе этапа выполнения контракта или комплекса работ без изменения сроков их выполнения и в пределах доли этапа выполнения контракта, комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта. В этом случае изменение Графика производства работ (детализированного) осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном Контрактом.  
12.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня изменения и(или) дополнения банковских реквизитов, Подрядчик обязан представить Заказчику для подписания дополнительное соглашение к Контракту об изменении и(или) дополнении этих реквизитов.
12.5. Все споры и разногласия, возникшие в процессе реализации Контракта, решаются путем проведения переговоров между сторонами контракта, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Архангельской области (постоянное судебное присутствие в Ненецком автономном округе г. Нарьян-Мар).
12.6. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, решению суда, в связи с односторонним отказом стороны по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. При одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта стороны руководствуются порядком, установленным статьёй 95 Федерального закона.
12.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.9. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ ЧАСТЯМИ КОНТРАКТА
- техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);
- график производства работ (детализированный) (Приложение № 2 к Контракту);
- перечень конкретных видов и объемов работ (Приложение № 3 к Контракту);
- смета стоимости выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников (Приложение № 4 к Контракту);
- проектная документация (Приложение № 5 к Контракту).

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

	
ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Наименование: Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (Сокращенное наименование: КУ НАО «ЦСЗ»)
Местонахождение: РФ, 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко-Вылко, дом 9
Почтовый адрес: РФ, 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. Тыко-Вылко, дом 9 (цокольный этаж)
ОГРН: 1108383000626
ИНН/КПП: 2983998107/298301001
Телефон/факс: 8 (818-53) 2-10-84
E-mail: ogu_csz@mail.ru
Банковские реквизиты: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУ НАО «ЦСЗ») л/сч 03842024180
р/сч 40201810940300002501 
Банк: Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
ОТ ЗАКАЗЧИКА

________________ /А. А. Качанов/
М.П.
	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» (Сокращенное наименование: ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ»)
Местонахождение: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, дом 15, корпус В
Почтовый адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, дом 15, корпус В
ОГРН: 1068383004766
ИНН/КПП: 2983005278/298301001
ОКПО 95600914
ОКТМО 11851000
Телефон/факс: +7 (81853) 46389
E-mail: stroiuniversal83@yandex.ru
Банковские реквизиты: в АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК
р/сч: 40702810004210100485
кор/сч: 30101810100000000601
БИК 041117601


ОТ ПОДРЯДЧИКА

________________ /А. Г. Колыбин/
М.П. (при наличии)





Приложение № 1
 к Контракту №0384200001619000091
от «___» сентября 2019 г. 



Техническое задание*
на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников 

*Заполняется в соответствии с требованиями Федерального закона

Срок выполнения этапов работ: в соответствии с графиком производства работ.
Начало выполнения работ – с момента заключения контракта.
Окончание работ – 30 октября 2021г.
Место выполнения работ: РФ, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, автомобильная дорога ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников.

1. Характеристики объекта:

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	Вид строительства
	
	реконструкция

	2
	Категория дороги
	
	Магистральная улица:
районного значения: транспортно-пешеходная

	3
	Протяжённость
	км
	0,493

	4
	Расчетная скорость 
	км/ч
	70

	5
	Радиус кривых в плане
	м
	150 

	6
	Число полос движения
	
	2-4   

	7
	Ширина полосы движения
	м
	3,5 

	8
	Ширина полосы безопасности
	м
	0,5

	9
	Ширина тротуара
	м
	2,25- 2,5

	10
	Тип покрытия
	
	Капитальный (асфальтобетон)

	11
	Нормативная нагрузка
	кН
	115

	12
	Продольный уклон
	‰
	15

	13
	Наименьший радиус выпуклой кривой
	м
	10000

	14
	Наименьший радиус вогнутой кривой
	м
	4000



2. Общие требования к выполнению работ:
[bookmark: OLE_LINK7]При выполнении работ по строительству автодороги должны соблюдаться требования: СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», и другие нормативные документы, обязательные при выполнении дорожных работ.
Подготовительные работы. Геодезические и разбивочные работы – в соответствии с проектом и требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» и другими нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.
Переустройство и защита инженерных коммуникаций (газопровод, кабели связи, КЛ и ВЛ, теплосеть, водопровод, бытовая канализация) – в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов, обязательных при выполнении данных работ.
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Земляное полотно. Геодезические и разбивочные работы – в соответствии с проектом и требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Возведение земляного полотна - с соблюдением геометрических параметров, технологий производства, поперечные и продольные профили выполняются в соответствии с проектом и требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и другими нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.
Дорожная одежда. Геодезические и разбивочные работы – в соответствии с проектом и требованиями СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Устройство дорожной одежды - с соблюдением технологии производства, поперечные и продольные профили выполняются в соответствии с проектом и требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и другими нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.
Обустройство дороги. Установка технических средств организации дорожного движения - в соответствии с проектом и требованиями СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и другими нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.
Наружное освещение. Установка опор, светильников и пункта питания, система управления наружным освещением- в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов, обязательных при выполнении данных работ.
Маломобильные группы населения. В соответствии с проектом и требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).

3. Перечень объемов работ:
В соответствии с проектной документацией «Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников» (шифр проекта 114/17).
 Состав и объемы работ по автомобильной дороге указаны в разделе 9 «Смета на строительство».

4. Требования к основным материалам, используемым при выполнении работ: 
Все материалы, необходимые для выполнения вышеуказанных работ приобретаются за счет Подрядчика.
Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики применяемого электрооборудования и материалов, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети, режимам работы, условиям окружающей среды, федеральному закону № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другим нормативным документам.

5. Требования по ОТ, ПБ и ООС
5.1.Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС) и требует от Подрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и ООС. Требования Заказчика изложены в настоящем разделе, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем разделе.
5.2. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие в строительном секторе нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС. Подрядчик принимает все меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. 
5.3. Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ):
5.3.1. Весь персонал должен быть обеспечен следующими СИЗ и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на объекте, в том числе, но не ограничиваясь:
- защитная обувь со стальным подноском;
- каска;
- защитные очки;
- спецодежда;
- рабочие перчатки.
5.3.2. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, в том числе, но не ограничиваясь:
- защитная маска для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным кругом;
- закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;
- специальные перчатки и фартуки для работ по замешиванию химических реагентов.
5.4. Транспорт Подрядчика (Субподрядчика(ов)):
5.4.1. Все транспортные средства Подрядчика (Субподрядчика(ов)), используемые при проведении работ, должны отвечать установленным требованиям законодательства Российской Федерации, Ненецкого автономного округа и иным нормативным актам в области безопасности дорожного движения.
5.5. Подрядчик должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика таблицу-график проведения обучения по ОТ, ПБ и ООС для персонала, занятого при проведении работ на объекте Заказчика. В таблице должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующих в выполнении работ и конкретные курсы обучения, пройденные персоналом, или планируемые к проведению. Таблица также должна содержать информацию о плане-графике программы обучения, проводимом аттестованными инструкторами. Весь персонал должен быть обеспечен и иметь при себе (на объекте) удостоверение, где ведется учет обучения с указанием прослушанных курсов, а также индивидуальной перспективной программы обучения и плана-графика обучения.
5.6. Прежде чем приступить к работе на объекте персонал должен выполнить следующие мероприятия:
- пройти инструктаж по ОТ, ПБ и ООС, обучение по ОТ, ПБ и ООС в соответствии законодательством РФ и иных нормативных актов в сфере ОТ, ПБ и ООС. Обучение в зависимости от вида работ, т.е. грузоподъемные операции, безопасность вождения, работа в замкнутом пространстве, работа на высоте и т.д., которое должно быть пройдено в соответствии с планом-графиком, указанным в таблице обучения;
- весь персонал, прибывающий впервые на объект должен пройти вводный инструктаж у специалиста ОТ, ПБ и ООС.
Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до получения соответствующего обучения.
5.7. Подрядчик обязан:
- по необходимости, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- не допускать пронос и нахождение на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта (далее – разрешенные вещества).
5.8. Подрядчик предоставляет ежемесячный отчет о результатах работы Подрядчика и Субподрядчика(ов) в области ОТ, ПБ и ООС за предыдущий отчетный период в отношении работ. Отчет предоставляется в срок до 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным периодом. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включается следующее:
- степень выполнения мероприятий по устранению несоответствий по ОТ, ПБ и ООС;
- степень выполнения мер по снижению рисков при выполнении работ;
- все случаи производственного травматизма;
- все прочие аварии и иные незапланированные случаи, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;
- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;
- все инциденты, которые могли привести к телесным повреждениям/ущербу/убыткам;
- справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений.

6. Требования по безопасности проведения работ:
Перед началом работ Подрядчик обязан получить согласования у всех заинтересованных инженерных служб.
В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо разработать схему по организации движения технологического транспорта и ограждению мест производства дорожных работ.
Все бригады должны использовать спецодежду, комплекты дорожных знаков согласно схеме организации движения и ограждения места производства работ.
Подрядчик несет ответственность за сохранность существующих инженерных сетей, сооружений, попадающих в зону строительства автодороги.
При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности труда. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений. 
Во время выполнения подрядных работ, обеспечить безопасность людей (прохожих) и рабочих. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ до полной сдачи объекта несет Подрядчик.

7. Дополнительные требования
Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядчик обязан обеспечить подключение к сервису на портале Подрядчика podryadchik24.ru.
Предоставлять Заказчику оперативные данные, документы и фотосъемку Объекта перед началом реконструкции, во время выполнения и после завершения производства работ согласно требований используемой Заказчиком информационной системой.
Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.
Не позднее 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика разрешения на право производства работ Подрядчик обязан за свой счет изготовить и установить два вида информационных щитов (в начале объекта и в конце объекта):
- информационный щиты «Реконструкция», содержащие следующую информацию: наименование объекта, информацию о том, что работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», логотип национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», срок завершения работ;
- информационные щиты «Паспорт объекта», содержащие следующую информацию: наименование объекта, информацию о том, что работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», логотип национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», наименование Заказчика и Подрядчика, ФИО., должность и телефон лица, ответственного за производство работ, срок завершения работ.
 После завершения работ по контракту и по проведения приемочной комиссии Подрядчик обязан за свой счет изготовить и установить информационный щит, содержащий следующую информацию: наименование объекта, информацию о том, что работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», логотип национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Подрядчик до установки информационных щитов согласовывает их характеристики (размер, материал, из которого должны быть изготовлены щиты, размещаемая информация, цветовое решение), количество и места их установки с Заказчиком.
Все демонтированные здания и сооружения (перильное ограждение, удерживающее ограждение, плиты с тротуаров, дорожные знаки) являются собственностью Заказчика, после демонтажа которых составляется двухсторонний акт о дальнейшем применении материала и вывозится в места складирования, указанные Заказчиком. Материалы, непригодные для дальнейшего использования, вывозятся и размещаются на полигоне ТБО за счет Подрядчика.
Подрядчик за свой счет устанавливает за свой счет камеры видеонаблюдения (не менее 3 штук), которые будут транслировать в сеть общего пользования (internet) в режиме реального времени ход выполнения работ.

8. Перечень нормативно-технической документации
1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
2 .Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Федеральный закон № 261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[bookmark: OLE_LINK26]5. ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]6. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Технические условия.
7. ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные и улицы требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.
8. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]9. СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.
10. СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]11. СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
12. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
13. СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
14. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]15. СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
16. СП 76.13330. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция         СНиП 3.05.06-85.
17. СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов
18. ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог.
19. ОДМ 218.4.005-2010. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.
20. СП 59.13330.2016. 	Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
21. ВСН 8-89. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.
22. ГОСТ 9128-2013. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.
23. ГОСТ 310.1-76. Цементы. Методы испытаний. Общие положения
24. ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты сроков схватывания и равномерности изменения объема.
25. ГОСТ 310.4.81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.
26. ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
27. ГОСТ 30515-2013. Цементы. Общие технические условия.
28. ГОСТ 25328-82. Цемент для строительных растворов. Технические условия
29. ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила Контроля и оценки прочности.
30. ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости. 
31. ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
32. ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. 
33. ГОСТ 22783-77. Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.
34. ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия.
35. ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов Общие технические условия. 
36. ГОСТ 25192-2012. Бетоны. Классификация и общие технические требования.
37. ГОСТ 27006-86. Бетоны. Правила подбора состава.
38. ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
39. ГОСТ 535-2005. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества общие. Технические условия.
40. ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
41. ГОСТ 8731-74. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования.
42. ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.
43. ГОСТ 13015-2012. Изделия железобетонные и бетонные железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.
44. ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.
45. ГОСТ 11955-82. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.
46. ГОСТ Р 52289 – 2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
47. ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия.
48. ГОСТ Р 52607-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. 
49. ГОСТ 3634-99. Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия.
50. ГОСТ 6665-91. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.
51. ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия
52. ВСН 32-81. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.
53. ОДМ 218.6.019–2016. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.
54. ВСН 23-75. Указания по разметке автомобильных дорог.
55. ТП 902-09-46.88. Камеры и колодцы дождевой канализации.
56.ТП3.900.1-14. Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации.
57. Правила устройства электроустановок. 
58. И другие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации, технические регламенты, ГОСТы, СНиПы, ОДН и т.д.

	
от Заказчика



________________ /А. А. Качанов/
                
М.П.
	
от Подрядчика



_______________ /А. Г. Колыбин/
         
М.П. (при наличии)







Приложение № 2
к Контракту №0384200001619000091 
от «___» сентября 2019 г.

График производства работ*
(детализированный) по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников


* Приложен к Контракту отдельным файлом.
	
	

	
	


	
от Заказчика


________________ /А. А. Качанов/
               
 М.П.
	
от Подрядчика


_____________ /А. Г. Колыбин/
         
М.П. (при наличии)









	

Приложение № 3 
к Контракту №0384200001619000091
от «___» сентября 2019 г.



Перечень конкретных видов и объемов работ*
по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников

*составляется Подрядчиком
	
от Заказчика


________________ /А. А. Качанов/
               
 М.П.
	
от Подрядчика


_____________ /А. Г. Колыбин/
         
М.П. (при наличии)







Приложение № 4 
к Контракту №0384200001619000091
от «___» сентября 2019 г.

Смета стоимости выполнения работ
по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников*

* Приложена к Контракту отдельным файлом.

	
от Заказчика


________________ /А. А. Качанов/
               
 М.П.
	
от Подрядчика


_____________ /А. Г. Колыбин/
         
М.П. (при наличии)





Приложение № 5 
к Контракту №0384200001619000091
от «___» сентября 2019 г.

Проектная документация на выполнения работ
по реконструкции автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников *

* Приложена к Контракту отдельным файлом.

	
от Заказчика


________________ /А. А. Качанов/
               
 М.П.
	
от Подрядчика


_____________ /А. Г. Колыбин/
         
М.П. (при наличии)






